

Č.j.: 3R20/05-Ku

V Brně dne 19.8.2005

Ve správním řízení o rozkladu 23.2.2005 podaném **Českou republikou - Ministerstvem práce a sociálních věcí, se sídlem Na poříčním právu 1, 128 00 Praha 2**, zast.ministrem Ing. Zdeňkem Škromachem, proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. S 595-R/04-VP/140/ZH ze dne 9.2.2005, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – **Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na poříčním právu 1, 128 00 Praha 2, zast.ministrem Ing. Zdeňkem Škromachem**, při uzavření dodatků č.19 ze dne 28.2.2001 až č. 29 ze dne 30.1.2004 ke smlouvě ze dne 6.2.1995, „**na zajištění provozu výpočetní techniky**“, jsem podle § 59 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb. a zákona č. 226/2002 Sb., na základě návrhu zvláštní komise, ustavené podle § 61 odst. 2 téhož zákona, rozhodl takto:

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. S 595-R/04-VP/140/ZH ze dne 9.2.2005

**p o t v r z u j i**

a podaný rozklad

**z a m í t á m.**

## O d ů v o d n ě n í

Svým rozkladem se Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na poříčním právu 1 128 22 Praha 2, zast. ministrem Ing. Zdeňkem Škromachem (dále jen „zadavatel“) domáhá ukončení správního řízení z důvodu, že ani v jednom případě nedošlo k rozšíření předmětu původní smlouvy, ačkoliv „nevhodné slovo rozšíření uvedené dodatky obsahují“. Jako důvod podání rozkladu zadavatel uvádí, že:

- v dodatcích č. 19 až 29 ke smlouvě č. 61-05-02/95 v žádném případě nerozšiřuje předmět původní smlouvy, i když tato nešťastná formulace z hlediska zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) se v uvedených dodatcích vyskytuje. Původní smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou s tím, že cena se stanoví dohodou a bude podle objemu prací a vývoje cen řešena dodatky ke smlouvě. Dodatky k původní smlouvě měl být řešen i nárůst objemu prací, pokud překročí kapacitní možnosti zhotovitele. Nešlo o změnu, resp. rozšíření předmětu smlouvy, jednalo se vždy o práce podle předmětu původní smlouvy, nikoliv o práce nad rámec této specifikace ve smlouvě,
- jednotlivé dodatky buď pouze stanoví cenu nebo i zpřesňují (blíže specifikují) předmět původní smlouvy, neboť tento byl nadefinován na přelomu let 1994 1995 a je samozřejmě poplatný době svého vzniku.

Dále zadavatel popisuje význam rozšíření ceny a předmětu původní smlouvy uvedené v dodatcích č. 1 až 18. V dalších, inkriminovaných dodatcích č. 19 až 29 k původní smlouvě, uvádí význam rozšíření předmětu plnění v dodatcích porovnáním, oproti původnímu předmětu plnění ke smlouvě.

Na závěr zadavatel sděluje, že z uvedených skutečností je patrné, že ani v jednom případě nedošlo k rozšíření předmětu původní smlouvy, ačkoliv nevhodné slovo „rozšíření“ uvedené dodatky obsahují. Pojem „rozšíření“, jak prokazuje v rozkladu uvedený rozbor – porovnání, by bylo možné ve všech případech nahradit pojmem „bližší specifikace“ nebo „upřesnění“. Problém není ve věcném obsahu předmětu původní smlouvy, ten se nikdy nezměnil, nýbrž v oblasti terminologie.

Ze správního spisu vyplynuly tyto skutkové okolnosti případu. Zadavatel uzavřel dne 6.2.1995 se společností Dusil a spol., v.o.s., IČ 458 06 730, se sídlem U Krčského nádraží 25, 140 00 Praha 4 (dále jen „společnost Dusil“) smlouvu na zajištění provozu výpočetní techniky pro zadavatele. Smlouva byla uzavřena po předchozích jednáních započatých dne 28.3.1994 uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí, týkající se zajištění provozu výpočetní techniky pro zadavatele v budoucích obdobích. Dne 21.12.1994 se uskutečnilo jednání smluvních partnerů, kde bylo konstatováno do zápisu, že z důvodu složitých jednání o budoucím smluvním vztahu (organizačních a provozních problémů) bude podpis smlouvy přesunut na počátek roku 1995. Smlouva č. 61-05-02/95 byla podepsána dne 6.2.1995. V čl. II. smlouva je uveden jako předmět plnění:

- zabezpečení provozu výpočetního střediska MPSV (provoz počítače IBM AS/400 včetně terminálové sítě a personálních počítačů v objektu ministerstva),

- programátorské práce k zajištění požadavků odběratele včetně aktualizace a změn programového vybavení, na počítači IBM AS/400 a na personálních počítačích,
- vedení příslušné programátorské a provozní dokumentace,
- analytické práce v dohodnutém rozsahu, konzultační a poradenská činnost v oblasti analytických prací,
- odborné konzultace k problematice vybavení odběratele prostředky informačních technologií (HW, SW komunikace), včetně případného zastupování odběratele při jednáních k této problematice,
- předkládání návrhů na inovaci HW a SW vybavení odběratele,
- instalace a reinstalace prostředků výpočetní techniky odběratele, jejich technická údržba a servis včetně profilaxe, diagnostiky a zajišťování oprav kapacitami zhotovitele,
- instalace a reinstalace softwarových produktů vlastních a produktů licenčního software, včetně uživatelského servisu a inovací (upgrade),
- základní zaškolení pracovníků odběratele (včetně konzultačních a poradenské činnosti) k obsluze terminálů a osobních počítačů a k využívání SW produktů na IBM AS/400 a na PC, včetně konzultační a poradenské činnosti ke zvyšování úrovně využití disponibilních SW produktů,
- zajišťování komunikací dle požadavků odběratele,
- zajišťování antivirové prevence a ochrany včetně kontrolní činnosti a prověřování externích datových zdrojů,
- zajišťování kontrol dodržování ochrany autorských práv ve výpočetní technice odběratele.

Podle čl. III. smlouvy – termín plnění je pod bodem 3 uvedeno, že smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s oboustrannou výpovědní lhůtou 6 kalendářních měsíců. V článku IV. smlouvy – cena, pod bodem 1) je cena za provedené práce stanovena dohodou a to pro rok 1995 ve výši 2 047 524,- Kč, která má být uhrazena v pravidelných měsíčních splátkách na podkladě fakturace. V bodech 3) a 4) smlouvy je uvedeno, že pro každý další kalendářní rok bude cena stanovena (podle objemu prací a vývoje cen) dodatkem k této smlouvě a v případě, že požadovaný objem prací v průběhu kalendářního roku překročí kapacitní možnosti zhotovitele, bude nárůst prací řešen rovněž dodatkem k této smlouvě.

Od data uzavření cit. smlouvy byly pro každý následující rok až do roku 2004 uzavírány dodatky ke smlouvě, řešící nárůsty objemů prací v rámci předmětu smlouvy (nárůsty počtu uživatelů, rozšíření systému, školení a pod.) a rozšíření předmětu smlouvy, vždy s cenovým nárůstem na běžný rok, nebo na období mezi uzavřením dalšího z dodatků. Celkem bylo od podpisu smlouvy až do 31.1.2004 uzavřeno podle dokumentace 29 dodatků. Celkem 16 dodatků ke smlouvě a to dodatky č. 5, 6, 7, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 a 29 obsahovaly rozšíření předmětu plnění základní smlouvy, což je i v preambulích uvedených dodatků uvedeno.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) zahájil správní řízení z vlastního podnětu dne 15.12.2004, a to na základě podnětu Policie České republiky ze dne 7.9.2004, ve věci uzavření smlouvy ze dne 6.2.1995 na zajištění provozu výpočetní techniky pro Ministerstvo práce a sociálních věcí, včetně dodatků k uvedené smlouvě, ve kterých je zahrnuto zvýšení objemů prací, rozšíření předmětu smlouvy a navýšení ceny.

Jako účastníka správního řízení označil Úřad ve smyslu ustanovení § 58 zákona zadavatele. Po posouzení všech rozhodných skutečností vydal Úřad dne 9.2.2005 rozhodnutí pod č.j. S 595-R/04-VP/140/ZH, kterým za porušení § 3 zákona uložil zadavateli podle § 62 odst. 1 zákona pokutu ve výši 30 000,- Kč.

Své rozhodnutí Úřad odůvodnil tím, že zadavatel od uzavření smlouvy se společností Dusil dne 6.2.1995 dále uzavřel dodatky, ve kterých podle uvedeného výčtu došlo k rozšíření předmětu plnění a navýšení ceny až do počátku roku 2004. Ve smlouvě byla cena ke splnění předmětu v roce 1995 dohodnuta ve výši 2 047 524,- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Z dokumentace bylo zjištěno, že následujícími dodatky obsahujícími činnosti jdoucí nad rámec uzavřené smlouvy ze dne 6.2.1995, byla cena navýšena na 19 023 500,- Kč bez DPH.

Dodatkem č. 19 ze dne 28.2.2001

- spolupráce při obchodně technické činnosti (evidence a objednávky licencí a zajišťovaných oprav pro budovu MPSV)
- spolupráce při zajištění provozu ISSP (aktualizace adresáře, služba na e-mailové schránce MP, zpracování statistik (SSP) s cenou podle čl. II dodatku tak, že práce budou prováděny na základě požadavků odběratele v takovém rozsahu, že celková dohodnutá cena za práce nepřesáhne v roce 2001 částku 11 267 865,- Kč včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), tj. 10 731 300,- Kč bez DPH. Fakturace bude prováděna a hrazena v měsíčních splátkách počínaje dubnem 2001.

Dodatkem č. 20 ze dne 30.3.2001

- koordinační a technicko-organizační činnost pro zajištění spolupráce MPSV na zprovoznění sociálních odborů krajských úřadů a pracovišť státní sociální podpory na nově pověřených úřadech městských částí Prahy s cenou podle čl. II dodatku tak, že celková dohodnutá cena nepřesáhne v roce 2001 částku 11 356 776,- Kč včetně DPH, tj. 10 824 546,- Kč bez DPH. Fakturace bude prováděna a hrazena v měsíčních splátkách počínaje dubnem 2001.

Dodatkem č. 21 ze dne 20.12.2001

- migrace pracovních stanic z Novell NetWare na WIN2K, výstavba místní sítě LAN, správa LAN MPSV včetně konfigurace prvků, správa managementu UPS s cenou upravenou podle čl. II dodatku na celkovou cenu prací pro rok 2002 v částce 12 175 002,- Kč včetně DPH, tj. 11 595 240,- bez DPH. Na podkladě fakturace zhotovitele bude, počínaje lednem 2002, tato částka hrazena odběratelem v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 966 270,- Kč bez DPH.

Dodatkem č. 22 ze dne 29.3.2002

- na základě nárůstu objemu prací v článku II smlouvy č. 61-05-02/95 – Předmět smlouvy, zejména v oblasti zajištění bezpečnosti počítačové sítě a analyticko-programátorských prací s cenou upravenou s platebními podmínkami podle čl. II dodatku tak, že práce budou prováděny na základě požadavků odběratele v takovém rozsahu, že celková dohodnutá cena za práce nepřesáhne v roce 2002 částku 14 175 378,- Kč včetně DPH, tj. 13 500 360,- Kč bez DPH. Na podkladě fakturace zhotovitele bude, počínaje dubnem 2002, tato částka hrazena odběratelem v pravidelných měsíčních splátkách vždy ve výši 1 236 847,50 Kč včetně DPH, tj. 1 177 950,- Kč bez DPH.

Dodatkem č. 23 ze dne 1.7.2002

obsahujícím sumarizaci poskytovaných služeb k datu uzavření tohoto dodatku s upřesněním článku IV smlouvy č. 61-05-02/95 – cena a platební podmínky, ve vztahu k celkovému navýšenému objemu předpokládaných prací v rámci předmětu cit. smlouvy.

V čl. III Termín plnění smlouvy, je uvedeno, že smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nově stanovenými podmínkami jakým způsobem může být smlouva ukončena.

Dodatkem č. 24 ze dne 28.7.2002

- práce budou prováděny na základě požadavků odběratele v takovém rozsahu, že celková cena prací nepřesáhne v roce 2002 částku 14 451 469,20 Kč včetně DPH, tj. 13 763 304,- Kč bez DPH. Cena byla navýšena o 262 944,- Kč bez DPH. Na podkladě faktury zhotovitele bude, počínaje zářím 2002, hrazena objednatelem ve výši 1 305 870,30 Kč včetně DPH, tj. 1 243 686,- Kč bez DPH.

Dodatkem č. 25 ze dne 17.12.2002

- montáž a demontáž telefonních terminálů,
  - repase telefonních terminálů při jejich opětovné montáži,
  - překládky telefonních linek,
  - údržba a opravy slaboproudých rozvodů, u strukturované kabeláže případné změny,
  - úpravy (data – voice) ve spolupráci s e správou datové sítě,
  - programování telefonních terminálů,
  - opravy a údržba přímých linek (datové okruhy, uts, atd.) zapojených přes systém HICOM,
  - opravy a údržba linek nezapojených přes systém HICOM,
  - zřizování nových linek pro modemy a faxy,
  - zpracování a vyhodnocení měsíční i detailní tarifkace (hovorné),
  - úprava zákaznických dat dle potřeb uživatelů,
  - zřizování hlasových schránek,
  - zpracování a dokumentace kompletní kabeláže zapojené na HR ústředny,
  - evidence zapojených telefonů i náhradních dílů na skladě,
  - dílčí programování telefonů dect (přenosné) a dohled nad systémem,
  - zpracování dat a vyhodnocení aplikace CTM,
- cena se podle čl. III dodatku upravuje takto: práce budou prováděny na základě požadavku odběratele v takovém rozsahu, že celková dohodnutá cena prací nepřesáhne v roce 2003 částku 15 478 167,60 Kč včetně DPH, tj. 14 741 112,- bez DPH. Na podkladě faktury zhotovitele bude počínaje lednem 2003 hrazena objednatelem ve výši 1 289 847,30 Kč včetně DPH, tj. 1 228 426,- Kč bez DPH.

Dodatkem č. 26 ze dne 29.1.2003

- zabezpečení provozních činností, spojených s řádnou funkčností IS MPSV provozu infrastrukturních prvků (včetně správy, administrace a nákladových analýz) datových sítí MAN, WAN a jejich datových a hlasových služeb,
  - vedení (tvorba a aktualizace) veškerých dokumentací, a to i na aplikační úrovni, souvisejících s údržbou, rozvojem a provozem komunikačního systému MPSV (analytické, uživatelské, provozní apod.),
- s cenou upravenou tak, že práce budou prováděny na základě požadavků odběratele v takovém rozsahu, že celková dohodnutá cena prací nepřesáhne v roce 2003 částku 15 862 635,60 Kč včetně DPH, tj. 15 107 272,- Kč bez DPH a budou na podkladě faktur zhotovitele, počínaje únorem 2003 hrazeny objednatelem ve výši 1 324 798,90 Kč včetně DPH, tj. 1 261 713,30 Kč bez DPH. Za dobu trvání tohoto dodatku, tj. jeden měsíc, byla navýšena cena o 111 911,30 Kč bez DPH.

Dodatkem č. 27 ze dne 3.3.2003

- zabezpečení zvýšených požadavků na spojové a informační služby v telefonní ústředně,

- zabezpečení nárůstu objemu prací v oblasti technického servisu, zabezpečení činností při údržbě technického vybavení, evidence SW a HW, instalaci SW a HW.  
Úprava ceny bude podle prováděných prací na základě požadavků odběratele v takovém rozsahu, že celková dohodnutá cena prací nepřesáhne v roce 2003 částku 16 605 632,40 Kč včetně DPH, tj. 15 814 888,- Kč bez DPH a budou na podkladě faktury zhotovitele počínaje únorem 2003 hrazena objednatelem ve výši 1 324 798,90 Kč včetně DPH, tj. 1 261 713,30 Kč bez DPH. Za dobu platnosti tohoto dodatku, tj. 3 měsíce, byla navýšena cena o 335 733,90 Kč bez DPH.

Dodatkem č. 28 ze dne 19.5.2003

- zajištění funkcionality sítí LAN vlastního ministerstva, včetně externích dislokovaných pracovišť,
- návrhy technického řešení hlasové, faxové a datové služby, kabelážní systémy včetně napojení na externí operátory, dohled nad výstavbou a dodávkami, kompletnost dodávek a funkčnost řešení,
- napojení LAN segmentů do sítě MPSV, a to jak WAN, LAN nebo prostřednictvím MAN,
- integrovaná řešení hlas-data nebo oddělená řešení jednotlivých síťových služeb,
- analyticko-programátorské práce v rámci IS MPSV,
- vývoj aplikací IS MPSV.

Práce budou prováděny na základě požadavků odběratele v takovém rozsahu, že celková dohodnutá cena prací nepřesáhne v roce 2003 částku 17 879 946,- Kč včetně DPH, tj. 17 028 520,- Kč bez DPH. Na podkladě faktury zhotovitele bude, počínaje květnem 2003 hrazena objednatelem ve výši 1 566 643,- Kč včetně DPH, tj. 1 492 041,30 Kč bez DPH. Po dobu splatnosti tohoto dodatku, tj. 8 měsíců, byla navýšena cena o 2 108 922,40 Kč bez DPH.

Dodatkem č. 29 ze dne 30.1.2004

- správa souborů adres systému ARSYS,
- technické práce související s provozem systému ARSYS,
- zajištění technických a systémových prací souvisejících s provozem PC sítě v budově MPSV Karlovo nám. 1.

Práce budou prováděny na základě požadavků odběratele v rozsahu, že celková dohodnutá cena nepřesáhne v roce 2004 částku 20 796 823,- Kč včetně DPH, tj. 19 023 500,- Kč s cenou 1 994 980,- Kč bez DPH. Na základě faktury zhotovitele bude, počínaje lednem 2004 hrazena objednatelem ve výši 1 733 069,- Kč včetně DPH, tj. 1 585 292,- Kč bez DPH. Za dobu platnosti tohoto dodatku, tj. 12 měsíců, byla cena navýšena o 4 282 392,- Kč bez DPH.

Všechny dodatky uzavřené dodatkem po roce 2001 obsahují činnosti, které jdou nad rámec smlouvy ze dne 2.6.1995, a proto je nutné nahlížet na tyto činnosti jako na samostatné veřejné zakázky a na jednotlivé dodatky jako na samostatné smlouvy, když ustanovení § 3 zákona ukládá zadavateli zadat veřejnou zakázku podle výše peněžitého závazku, pokud se nejedná o některý speciální případ, při kterém jsou splněny podmínky uvedené v § 49 odst. 2 zákona, resp. § 50 zákona. Dodatečné zakázky je možné zadat výzvou jednomu zájemci především z důvodu standardizace nebo slučitelnosti předmětu veřejné zakázky, podle ustanovení § 50 odst. 1 písm. c) zákona, jsou-li splněny podmínky, že dodatečná zakázka nepřekročí svým rozsahem 20% ceny původní veřejné zakázky a výzva byla učiněna zadavatelem do 12 měsíců splnění veřejné zakázky.

Podle ustanovení § 62 odst. 1 zákona může Úřad zadavateli uložit pokutu, pokud zjistí, že zadavatel závažně či opětovně porušil ustanovení tohoto zákona. Pokuta může být uložena až do výše 1% ceny zakázky. Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy se orgán dohledu dozvěděl, že zadavatel porušil ustanovení zákona, nejpozději však do tří let ode dne, kdy došlo k tomuto porušení, proto Úřad vyměřil pokutu z ceny, kterou zadavatel uhradil služby z předmětu plnění dodatku č. 26 ze dne 29.1.2003 až dodatku č. 29 ze dne 30.1.2004, který činí 6 727 048,70 Kč bez DPH, 1% z této částky činí 67 270,- Kč nad cenu uzavřenou dodatkem č. 24 ze dne 17.12.2002. Po zvážení všech okolností případu Úřad rozhodl o uložení pokuty ve výši 30 000,- Kč.

Po projednání rozkladu a veškerého spisového materiálu zvláštní komisí a po posouzení případu ve všech jeho vzájemných souvislostech jsem napadené rozhodnutí přezkoumal v celém rozsahu a s přihlédnutím k doporučení této komise dospěl k následujícímu závěru:

Úřad tím, že svým rozhodnutím č.j. S 595-R/04-VP/140/ZH ze dne 9.2.2005 uložil zadavateli pokutu ve výši 30 000,- Kč za porušení § 3 zákona, rozhodl správně a v souladu se zákonem.

K námitkám rozkladu uvádím, že Úřad se již podrobně ve svém napadeném rozhodnutí vypořádal s námitkami zadavatele a jeho argumentaci považuji za dostatečnou. Tvrzení zadavatele, že „nutné bylo nikoliv rozšiřovat předmět původní smlouvy, ale pouze zpřesňovat a upřesněním činnosti za účelem správného vyložení pojmu rozšíření neporušil zákon“, uvádím následující. Jak nepochybně vyplývá z předložené dokumentace, v původní smlouvě byla dohodnuta pro rok 1995 cena 2 047 524,- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), v období do roku 2004 dosáhla cena ve znění dodatků částky 19 023 500,- Kč bez DPH. Nelze proto hovořit pouze o „nevhodném použití slova rozšíření“ předmětu plnění zakázky z hlediska zákona o zadávání veřejných zakázek. Zadavatel porušil ustanovení § 3 odst. 1 zákona, tím, že v dodatcích č.19 až č. 29 ke smlouvě ze dne 6.2.1995, rozšířil předmět plnění smlouvy tak, jak správně zjistil a odůvodnil Úřad v odůvodnění napadeného rozhodnutí. Tvrzení zadavatele o nevhodnosti použití slova „rozšíření“ s tím, že by bylo možné nahradit pojmem „bližší specifikace nebo upřesnění“ jsou proto bezpředmětné. Všechny dodatky uzavřené zadavatelem po roce 2001 obsahují činnosti, které jdou nad rámec původní smlouvy ze dne 2.6.1995 a Úřad správně posoudil, že je na ně nutno pohlížet jako na samostatné veřejné zakázky. Ustanovení § 3 zákona ukládá zadavateli zadat veřejnou zakázku podle výše budoucího peněžitého závazku ze smlouvy a uzavření smlouvy na veřejnou zakázku jiným způsobem než na základě obchodní veřejné soutěže je přípustné pouze při splnění podmínek stanovených v části třetí zákona (jiné způsoby zadání veřejných zakázek). V této souvislosti je nutno také odkázat na ustanovení § 67 zákona, dle kterého při použití zákona je rozhodující celková výše peněžitého závazku bez DPH, který vznikne zadavateli ze zadání veřejné zakázky, spočívající v plnění stejného nebo srovnatelného druhu a spočívá-li zadání veřejné zakázky v uzavření několika samostatných smluv, je rozhodující součet všech peněžitých závazků, které zadavateli vzniknou ze zadání veřejné zakázky v jednom rozpočtovém roce.

Po zvážení všech aspektů dané věci a po zjištění, že Úřad postupoval ve věci v souladu se zákonem a správním řádem, když posoudil případ ve všech jeho vzájemných souvislostech a zhodnotil veškeré písemné podklady, jsem dospěl k závěru, že nenastaly podmínky pro zrušení nebo změnu napadeného rozhodnutí z důvodů uváděných v rozkladu.

Vzhledem k výše uvedenému, když jsem neshledal důvody, pro které by bylo nutno napadené rozhodnutí změnit nebo zrušit, rozhodl jsem tak, jak je ve výroku uvedeno.

### **P o u ě n í**

Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle § 61 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále odvolat.

Ing. Josef Bednář  
předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Obdrží:

1. Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na poříčním právu 1, 128 00 Praha 2, zast. ministrem Ing. Zdeňkem Škromachem
2. spis.