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PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 

 

 

ROZHODNUTÍ 

Č. j.: ÚOHS-R349/2015/VZ-00203/2017/323/EBr  Brno 3. ledna 2017 
 

V řízení o rozkladu ze dne 30. 10. 2015, doručeném Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dne 
29. 10. 2015 zadavatelem –  

 Vysoké učení technické v Brně, IČO 00216305, se sídlem Antonínská 548/1, 601 90 Brno, 

proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, č. j. ÚOHS-S0469/2015/VZ-
33439/2015/542/MBa ze dne 13. 10. 2015, vydanému ve věci možného spáchání správního deliktu 
podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, výše specifikovaným zadavatelem v souvislosti s veřejnou zakázkou ‚Dodatečné stavební 
práce pro akci „Dostavba a rekonstrukce areálu Fakulty stavební VUT v Brně při ulici Veveří 
a Žižkova“ - dodatek č. 3‘ zadávanou v jednacím řízení bez uveřejnění na základě výzvy ze dne 
2. 12. 2011, jehož oznámení o zadání zakázky bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 
2. 2. 2012, pod ev. č. 207056, 

 

jsem podle § 90 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
na základě návrhu rozkladové komise jmenované podle § 152 odst. 3 téhož zákona rozhodl takto: 
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Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S0469/2015/VZ-
33439/2015/542/MBa ze dne 13. 10. 2015 

 
r u š í m 

 

a správní řízení ve věci možného spáchání správního deliktu zadavatelem – Vysoké učení technické 
v Brně, IČO 00216305, se sídlem Antonínská 548/1, 601 90 Brno, podle § 120 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rozhodném znění, kterého se měl dopustit tím, 
že nesplnil povinnost stanovenou mu v § 21 odst. 2 citovaného zákona, když veřejnou zakázku 
na stavební práce zadal v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž by u skupiny změn B) byly splněny 
podmínky stanovené v § 23 odst. 4 písm. a) zákona, neboť se nejedná o činnosti, jež mohou být 
splněny z technických či uměleckých důvodů, z důvodu ochrany výhradních práv nebo z důvodů 
vyplývajících ze zvláštního právního předpisu pouze určitým dodavatelem, a aniž by u skupiny 
změn A) dodatečných stavebních prací byly splněny podmínky stanovené v § 23 odst. 7 písm. a) 
zákona, neboť potřeba těchto prací nevznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat 

 

z a s t a v u j i, 

 

neboť podle ustanovení § 117a písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v rozhodném znění, v řízení zahájeném z moci úřední nebyly zjištěny důvody pro uložení sankce 
podle § 120 citovaného zákona ve vztahu k jednání zadavatele specifikovaného v tomto výroku.  

 

ODŮVODNĚNÍ 

I. Zadávací řízení a správní řízení vedené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže 

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), příslušný podle § 112 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)1 
k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, obdržel podnět k prošetření postupu 
zadavatele – Vysoké učení technické v Brně, IČO 00216305, se sídlem Antonínská 548/1, 601 
90 Brno (dále jen „zadavatel“), při zadávání veřejné zakázky ‚Dodatečné stavební práce 
pro akci „Dostavba a rekonstrukce areálu Fakulty stavební VUT v Brně při ulici Veveří 
a Žižkova“ - dodatek č. 3‘ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění na základě výzvy ze dne 
2. 12. 2011, jehož oznámení o zadání zakázky bylo zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek 
dne 2. 2. 2012, pod ev. č. 207056 (dále jen „veřejná zakázka“). 

                                                      
1
 Pokud je v tomto rozhodnutí uveden odkaz na zákon, jedná se vždy o znění účinné ke dni zahájení šetřeného 

zadávacího řízení ve smyslu ustanovení § 26 zákona v návaznosti na ustanovení § 158 odst. 1 a 2 zákona, podle tohoto 
znění se posuzují úkony zadavatele a uchazečů v zadávacím řízení. Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek 
se nepoužije s ohledem na ustanovení § 273 odst. 1 tohoto zákona. 



Č.j.: ÚOHS-R349/2015/VZ-00203/2017/323/EBr 

3 

2. Na základě obdrženého podnětu si Úřad vyžádal od zadavatele dokumentaci o veřejné 
zakázce.  

3. Vzhledem k tomu, že Úřad získal na základě posouzení dokumentace o šetřené veřejné 
zakázce pochybnosti, zda zadavatel postupoval při zadávání veřejné zakázky v souladu 
se zákonem, zahájil dne 3. 8. 2015 správní řízení z moci úřední. 

4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v bodě 2. 1. Výzvy k jednání 
v jednacím řízení bez uveřejnění o veřejné zakázce (dále jen „výzva“) ve výši 42 140 043 Kč 
bez DPH. 

5. Předmětem veřejné zakázky byly dle bodu II. 1. 4) oznámení o zadání zakázky „dodatečné 
stavební práce, které primárně reagují na změny v projektu v důsledku nově zjištěných 
okolností (přeložka kanalizace do nové trasy, přeložky nově nalezených sítí, záměna pilotáže, 
náhrada pasivního hromosvodu aktivním, změna železobetonové monolitické konstrukce 
lapáku tuků, změna ovládání exteriérových žaluzií, navýšení dimenzí armatur, oběhových 
čerpadel a pátečních rozvodů a stavební práce řešící úpravy prostor spojovacích krčků formou 
půdních vestaveb a u SO.36 vybudování pochůzné střechy včetně nezbytných stavebních 
prací.“ 

II. Napadené rozhodnutí 

6. Po přezkoumání všech rozhodných skutečností vydal Úřad rozhodnutí č. j. ÚOHS-
S0469/2015/VZ-33439/2015/542/MBa ze dne 13. 10. 2015 (dále jen „napadené 
rozhodnutí“), kterým ve výroku I. konstatoval spáchání správního deliktu podle 
§ 120 odst. 1 písm. a) zákona zadavatelem tím, že tento nesplnil povinnost stanovenou mu 
v § 21 odst. 2 zákona, když veřejnou zakázku na stavební práce zadal v jednacím řízení 
bez uveřejnění, aniž by u skupiny změn B) byly splněny podmínky stanovené v § 23 odst. 4 
písm. a) zákona, neboť se nejedná o činnosti, jež mohou být splněny z technických 
či uměleckých důvodů, z důvodu ochrany výhradních práv nebo z důvodů vyplývajících 
ze zvláštního právního předpisu pouze určitým dodavatelem, a aniž by u skupiny změn A) 
dodatečných stavebních prací byly splněny podmínky stanovené v § 23 odst. 7 písm. a) 
zákona, neboť potřeba těchto prací nevznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr 
nejvhodnější nabídky, a zadavatel dne 20. 12. 2011 uzavřel dodatek č. 3 smlouvy o dílo. 
Výrokem II. Úřad zadavateli uložil za spáchání shora uvedeného správního deliktu pokutu 
ve výši 300 000 Kč.  

7. V odůvodnění napadeného rozhodnutí se Úřad nejprve vyjadřoval k použití jednacího řízení 
bez uveřejnění dle § 23 odst. 4 písm. a) zákona, přičemž uvedl, že tato varianta je možná 
pouze v případě, že prokazatelně existuje jediný dodavatel veřejné zakázky schopný splnit 
předmět plnění. Dále Úřad konstatoval, že v předmětném případě rozhodl zadavatel 
o použití jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 4 písm. a) zákona u stavebních prací, 
jejichž předmětem byla půdní vestavba v prostorách spojovacích krčků objektu D2 v areálu 
VUT FAST Veveří 95 a rozšíření stavebních prací u stavebního objektu SO36 (budova R) 
o vybudování pochůzné střechy včetně doplnění nezbytných stavebních prací na objektu 
SO.36. Uvedené stavební práce byly předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 
1. 3. 2011 (dále jen „smlouva o dílo“) na realizaci původní veřejné zakázky „Dostavba 
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a rekonstrukce areálu Fakulty stavební VUT v Brně při ulici Veveří a Žižkova“ zadávané 
v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 21. 6. 2010 a uveřejněno 
ve Věstníku veřejných zakázek dne 25. 6. 2010, pod ev. č. 60046568, ve znění opravy 
uveřejněné dne 6. 8. 2010, dne 10. 8. 2010 a dne 27. 8. 2010 a v Úředním věstníku Evropské 
unie dne 26. 6. 2010, pod ev. č. 2010/S 122-186169, ve znění oprav uveřejněných dne 
10. 8. 2010, 12. 8. 2010 a 31. 8. 2010 (dále jen „původní veřejná zakázka“). 

8. Dále Úřad uvedl, že po přezkoumání veřejné zakázky zjistil, že důvod předmětných 
stavebních prací spočíval v dodatečném uživatelském požadavku zadavatele. K této 
skutečnosti s odkazem na dřívější rozhodovací praxi Úřadu i soudů dodal, že ač formálně 
může jednání zadavatele naplňovat podmínky zákona pro zadávání veřejné zakázky 
v jednacím řízení bez uveřejnění, je v daném případě jednání zadavatele v rozporu 
se smyslem zákona, neboť by mohlo vést k situaci, kdy zadavatel by mohl ve finální fázi 
realizace veřejné zakázky zadávat libovolně nová plnění v jednacím řízení bez uveřejnění 
s odkazem na technické důvody vyplývající z rozpracovanosti stavebních prací. 

9. Z důvodu zamezení možnosti takového postupu Úřad konstatoval, že v daném případě 
zadavatel nebyl oprávněn zadávat nově definovaný předmět plnění v rámci dodatku č. 3 
ke smlouvě o dílo témuž dodavateli resp. vybranému uchazeči – sdružení „Metrostav 
a UNISTAV pro VUT FAST“ založenému společnostmi Metrostav a.s., IČO 00014915, se sídlem 
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, a UNISTAV a.s., IČO 00531766, se sídlem Příkop 838/6, 
602 00 Brno (dále jen „vybraný uchazeč“), s ohledem na technické podmínky vyplývající 
z původního stavebního díla, jelikož takovéto dodavatelsky uzavřené prostředí vzniklo 
v návaznosti na probíhající realizaci předmětu původní veřejné zakázky, a tudíž bylo zřejmé, 
že důvody pro postup v jednacím řízení bez uveřejnění si zadavatel vytvořil sám svým 
postupem, kdy předmětné změny spojené se stavebními pracemi, jejichž předmětem bylo 
rozšíření stavebních prací o úpravy prostor formou půdních vestaveb a vybudování střešní 
terasy, dojednal až v průběhu plnění původní veřejné zakázky a nikoliv před zahájením 
zadávacího řízení na původní veřejnou zakázku. V daném případě tak bylo dle Úřadu 
v kontextu všech souvislostí nutné považovat za zásadní okolnost tu skutečnost, že předmět 
plnění dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo spočívající v technických změnách projektu, mohl být 
zajištěn tak, aby při jeho zadávání neexistovaly omezující technické důvody pro zadání 
v jednacím řízení bez uveřejnění. 

10. V další části odůvodnění napadeného rozhodnutí se Úřad vyjadřoval k použití jednacího 
řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona, přičemž se nejprve zabýval otázkou, 
zda je, s ohledem na znění zákona č. 40/2015 Sb., o změně zákona o veřejných zakázkách, 
měnícího výše uvedené ustanovení, v případě zadání dodatečných prací, jež jsou předmětem 
zadávacího řízení, povinen aplikovat výjimku zakotvenou v čl. 40 odst. 6 Usnesení 
předsednictva České národní rady ze dne 16. 12. 1992 o vyhlášení Listiny základních práv 
a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky (dále jen „Listina“) a posoudit 
případ podle ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) zákona ve znění novely zákona, tedy zda bylo 
znění novely  v případě citovaného ustanovení pro zadavatele příznivější. K této otázce 
následně konstatoval, že novela zákona zmírňuje odpovědnost zadavatele za nedostatky 
projektové dokumentace, které nelze odhalit při tzv. náležité péči, a je tak pro zadavatele 
oproti původní úpravě zákona, která zadavatele zavazovala k objektivní předvídanosti, 
příznivější. Z uvedeného důvodu tedy Úřad konstatoval, že byl povinen aplikovat 
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při posouzení daného případu výjimku zakotvenou v č. 40 odst. 6 Listiny, tzn. použít znění 
novely zákona. 

11. Dále se Úřad v bodech 75 až 84 odůvodnění napadeného rozhodnutí vypořádával 
se skutečností, zda u jednotlivých stavebních prací popsaných u skupiny změn A) 
dodatečných stavebních prací na základě změnového listu č. 4, č. 6, č. 7 a č. 8 byly splněny 
podmínky stanovené v § 23 odst. 7 písm. a) zákona, přičemž ve všech uvedených případech 
shledal, že zadavatel neprokázal, že jednal s náležitou péčí a nesplnil podmínky § 23 odst. 7 
písm. a) zákona. Závěrem také dodal, že s ohledem na rozhodovací praxi soudů je povinností 
zadavatele prokázat naplnění důvodů pro použití jednacího řízení bez uveřejnění. 

12. Dále se Úřad vyjádřil v bodě 87 odůvodnění napadeného rozhodnutí k otázce možnosti 
ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky, když uvedl, že není vyloučeno, že pokud by zadavatel 
zadal veřejnou zakázku v některém transparentnějším a otevřenějším druhu zadávacího 
řízení, mohl by obdržet nabídky i od jiných potenciálních uchazečů, kteří se však při zadávání 
veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění o jejím vypsání vůbec nedozvěděli. Nebylo 
možné tedy vyloučit, že by některý z takových uchazečů nabídl zadavateli výhodnější 
podmínky, než za jakých realizoval veřejnou zakázku vybraný uchazeč. 

13. Úřad v napadeném rozhodnutí rovněž posoudil, zda nedošlo k zániku odpovědnosti 
zadavatele ve smyslu § 121 odst. 3 zákona. K tomu Úřad konstatoval, že odpovědnost 
zadavatele za správní delikt nezanikla. K odůvodnění výroku II. napadeného rozhodnutí Úřad 
dále vymezil horní hranici možné výše pokuty a dále posuzoval závažnost spáchaného 
správního deliktu zadavatelem. Zejména vzal Úřad v úvahu tu skutečnost, že zadavatel svým 
postupem při zadávání veřejné zakázky neumožnil účast dalších možných dodavatelů 
v zadávacím řízení a vyloučil tak soutěžní prostředí. Vybraný uchazeč nebyl vystaven 
ve vztahu k tomuto plnění jakékoli konkurenci, neproběhla žádná soutěž o nejnižší 
nabídkovou cenu nebo ekonomickou výhodnost nabídky. Jako k přitěžující okolnosti přihlédl 
Úřad ke skutečnosti, že hodnota veřejné zakázky není malá, tudíž se nezákonnost v postupu 
zadavatele mohla projevit významnou nehospodárností. K následku jednání zadavatele Úřad 
uvedl, že v daném případě mohl vzhledem k hodnotě veřejné zakázky projevit zájem o účast 
v zadávacím řízení větší okruh potenciálních dodavatelů a dopad do konkurenčního prostředí 
byl tak značný. Závěrem vzal Úřad v úvahu i ekonomickou situaci zadavatele, přičemž 
konstatoval, že stanovenou výši pokuty nelze vzhledem k výši finančních prostředků, jimiž 
zadavatel v rámci svého rozpočtu disponuje, považovat za likvidační. 

III. Námitky rozkladu 

14. Dne 29. 10. 2015 obdržel Úřad rozklad zadavatele ze dne 30. 10. 2015. Ze správního spisu 
vyplývá, že napadené rozhodnutí bylo zadavateli doručeno dne 13. 10. 2015. Rozklad byl 
tedy podán v zákonné lhůtě. 

15. Proti napadenému rozhodnutí zadavatel uplatnil rozklad, a to do všech jeho výroků. 
Zadavatel napadené rozhodnutí považuje za nezákonné z důvodu „nesprávného právního 
posouzení, resp. nedostatečného zjištění skutkového stavu, který nemohl být oporou pro 
závěr o spáchání správních deliktů“. 

16. Zadavatel předně nesouhlasí s názorem Úřadu, že v daném čase existující právně-technické 
prostředí vyžadující realizaci předmětných prací původním zhotovitelem resp. vybraným 
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uchazečem si zapříčinil sám, neboť prvním impulsem pro provedení skupiny změn B) 
spočívajících v technických změnách projektů týkajících se půdní vestavby a vybudování 
pochůzné střechy byl nevyhovující stav stropní konstrukce zjištěný při provádění prací 
tvořících předmět původní veřejné zakázky. Tato okolnost, kterou zadavatel nemohl ani 
při vynaložení náležité peče předvídat, tak sama o sobě byla dle zadavatele důvodem k 
dalším (dodatečným) stavebním pracím, nezbytným k provedení prací původních, které s 
ohledem na svou povahu nemohly být od původní veřejné zakázky technicky či ekonomicky 
odděleny, resp. nemohly být prováděny jiným dodavatelem, nežli vybraným uchazečem u 
původní veřejné zakázky. Existence nových uživatelských potřeb tak sama o sobě dle 
zadavatele nezapříčinila realizaci půdní vestavby. K tomuto řešení zadavatel přistoupil až 
teprve po zjištění nevyhovujícího stavu stávajících stropních konstrukcí, resp. v souvislosti s 
jejich opravou. 

17. Dále se zadavatel domnívá, že pokud by po zjištění nutnosti provedení oprav střešní 
konstrukce jejím zesílením takové situace nevyužil a rekonstrukci půdních prostor 
neuskutečnil v rámci provádění původní zakázky, jednal by zcela nepochybně v rozporu 
s požadavkem na hospodárnost, účelnost a efektivitu vynakládaných veřejných prostředků. 
Zároveň, pokud by zadavatel vyčkal na splnění původní veřejné zakázky a až poté začal 
s realizací nové veřejné zakázky, takový postup by zcela zásadně zkomplikoval realizaci 
původní veřejné zakázky i nyní projednávané veřejné zakázky, a to nejen z hlediska 
technického, ale i ekonomického a časového. V této souvislosti zadavatel odkazuje 
na rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 62 Af 61/2010-332 ze dne 26. 4. 2012 a zároveň 
na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 5 Afs 42/2012 ze dne 11. 3. 2013, jejichž hlavní 
myšlenkou je, že výklad § 23 odst. 4 písm. a) zákona, který by vyžadoval, aby zadavatel znovu 
obdržel plnění, které již má a které již jednou zaplatil, byl výkladem v rozporu se samotným 
cílem zákona – tedy požadavkem na zajištění hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti 
nakládání s veřejnými prostředky. Zadavatel dále v rozkladu konstatuje, že nyní 
projednávanou otázku nelze řešit izolovaně, neboť mezi důvody pro užití jednacího řízení bez 
uveřejnění mohou spadat nejen ty, které jsou založeny na primární existenci technických 
důvodů, ale v nichž je výlučnost postavení určitého dodavatele dána souhrnem okolností 
daného případu (např. důvody ekonomické, odpovědnostní i bezpečnostní), které 
v konečném důsledku způsobují, že veřejná zakázka fakticky nemůže být plněna jiným 
dodavatelem. Lépe řečeno je přinejmenším velmi nepravděpodobné, aby uvedené práce 
mohl poskytnout jiný subjekt, nežli zhotovitel původní zakázky, resp. vybraný uchazeč. 
Závěrem zadavatel podotýká, že tento závěr potvrdil i posudek soudního znalce jím 
předložený Úřadu. 

18. Zadavatel dále v rozkladu uvádí, že Úřad zcela odhlíží od obecné soukromoprávní zásady 
poctivosti jednání, kdy je zadavateli podsouván určitý způsob nepoctivého 
a nehospodárného jednání, které má být zadavatelem opakovaně zneužíváno pro zadávání 
dalších prací. 

19. Dále zadavatel v rozkladu cituje úpravu platné Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/24/EU ze dne 26. 2. 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 
2004/18/ES, přičemž z ní vyvozuje, že její implementací do právního řádu České republiky 
a tedy za její účinnosti vůči jednotlivcům by bylo možné veškeré stavební práce, tj. skupina 
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změn A) a skupina změn B), které jsou předmětem dodatku č. 3, zadávat bez nutnosti 
formalizovaného procesu dle zákona.                                     

20. Nesouhlas zadavatel vyjádřil i s Úřadem tvrzeným postupem v rozporu s § 23 odst. 7 písm. a) 
zákona. Co se týká náhrady pasivního hromosvodu hromosvodem aktivním, zadavatel uvádí, 
že podle poslední revizní zprávy zpracované před zpracováním příslušné projektové 
dokumentace pro potřeby zadávání původní zakázky měl být stávající pasivní hromosvod 
po doplnění plně funkční. V průběhu výstavby bylo nicméně zjištěno, že hromosvodná 
soustava je ve stavu podstatně horším, než bylo v revizní zprávě popsáno, což bylo 
zdokumentováno ve fotodokumentaci, která byla poskytnuta Úřadu a která je součástí spisu. 
Z uvedených skutečností nepochybně dle zadavatele vyplývá, že potřebu náhrady 
technologie hromosvodu nemohl ani při vynaložení náležité odborné péče objektivně 
předvídat, neboť reálný stav věci se ukázal být v průběhu plnění původní veřejné zakázky 
odlišný a neodpovídající původním zjištěním osvědčeným revizní zprávou, o jejímž obsahu 
neměl zadavatel důvod pochybovat. K nezbytnosti pro provedení původních stavebních prací 
zadavatel dodává, že je nepochybné, že napojení rekonstruovaného díla na hromosvodnou 
soustavu bylo zcela nutné, neboť jinak by nebylo možné prováděnou stavbu zkoulaudovat. 

21. Co se týká náhrady železobetonové monolitické konstrukce lapáku tuků za typový výrobek 
z plastu s obetonováním zadavatel v rozkladu namítá, že při zahájení provádění výkopových 
prací pro zhotovení monolitických železobetonových konstrukcí lapáků tuků bylo zjištěno, 
že hladina podzemní vody v místě provádění je cca 1 m pod úrovní terénu. Při zpracování 
projektové dokumentace pro výběr zhotovitele však nebyl v místě osazování budoucího 
lapáku tuků proveden hydrogeologický průzkum a nebyla definována hladina spodní vody. 
Provádění železobetonových konstrukcí za situace, kdy stavební jáma je pod úrovní hladiny 
spodní vody, je bez dalších souvisejících opatření nemožné. Vzhledem k tomu, že tuto situaci 
projektová dokumentace pro výběr zhotovitele neřešila, zadavatel nemohl tuto situaci 
předpokládat. Původně navržené řešení lapáku tuků jako železobetonové monolitické 
konstrukce bylo za nově vzniklé situace neproveditelné. Práce související s provedením 
náhrady za typový výrobek z plastu s obetonováním lze jednoznačně považovat 
za nepředpokládatelné, a to i při vynaložení náležité péče a  současně nezbytné k provedení 
původní veřejné zakázky z důvodu neoddělitelnosti předmětných prací. 

22. Dále se zadavatel v rozkladu vyjádřil k záměně elektricky poháněných exteriérových žaluzií 
v objektech E1 a E2 za manuálně ovládané. K této okolnosti uvedl, že projektová 
dokumentace pro výběr zhotovitele neřešila osazení elektropohonů pro manipulaci 
s exteriérovými žaluziemi. Vzhledem k navrženému provedení zavěšené provětrávané 
fasády, které nepočítalo s osazením elektropohonů, bylo původně navržené řešení 
neproveditelné. Navíc by dle zadavatele dodatečná montáž žaluzií vyžadovala nutné zásahy 
do vnějšího pláště budovy a také do rámů okenních výplní. Případné neodborné provádění 
montáže by se mohlo projevit ve formě vad/škod na předmětu plnění původní veřejné 
zakázky. Odpovědnostní vztahy obou zhotovitelů by tak byly opět rozmělněny a případné 
nároky zhotovitele vyplývající ze záruky za jakost by tak byly sníženy, ne-li zcela eliminovány. 
Opomenout rovněž dle zadavatele nelze zvýšené finanční náklady i časovou náročnost, jakož 
i stavebně-provozní a bezpečnostní rizika či komplikace (nemožnost vytvořit další zařízení 
staveniště) vyplývající z výskytu dvou zhotovitelů na jednom staveništi. 
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23. Co se týká navýšení dimenzí armatur, oběhových čerpadel a páteřních rozvodů včetně 
záměny velikosti otopných těles, zadavatel v rozkladu uvádí, že v důsledku změny původní 
veřejné zakázky týkající se vybudování půdní vestavby v prostorách spojovacích krčků 
objektu D2 v areálu Veveří 95 Fakulty stavební VUT v Brně vyvstala potřeba revize projektu 
ústředního vytápění, neboť veškeré dimenze potrubí, otopných těles a oběhových čerpadel 
byly původně navrženy toliko s ohledem na vytápění prostor v rozsahu původní veřejné 
zakázky. Změna vytápění je dle zadavatele technicky zcela neoddělitelná od prací, které byly 
součástí původní zakázky, neboť spolu tvoří jeden funkční a provozní celek, tedy systém 
ústředního vytápění rekonstruovaného objektu. 

24. K posledním dvěma skupinám dodatečných stavebních prací zmíněných v bodech 22 a 23 
tohoto rozhodnutí zadavatel v rozkladu také uvádí, že u nich došlo spíše k naplnění důvodů 
pro použití jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 4 písm. a) zákona, což však 
s ohledem na zadávání dodatečné veřejné zakázky v rámci jednoho jednacího řízení 
bez uveřejnění nemá na výsledek fakticky žádný dopad.  

25. V závěru rozkladu zadavatel namítá, že se Úřad v napadeném rozhodnutí nevypořádal 
se skutečností, že některé z šetřených stavebních prací byly již dříve předmětem posuzování 
Úřadem v rámci šetření podnětu vedeného pod sp. zn. P288/2014/MBa, přičemž v tomto 
případě Úřad neshledal důvody pro zahájení správního řízení z moci úřední. Z tohoto důvodu 
považuje zadavatel postup Úřadu za nepřezkoumatelný, neboť tento v napadeném 
rozhodnutí neuvedl důvody, které jej vedly k učinění jiných závěrů, než jaké učinil v rámci 
šetření shora uvedeného podnětu. 

Závěr rozkladu 

26. S ohledem na uvedené skutečnosti a argumenty zadavatel navrhuje, aby předseda Úřadu 
napadené rozhodnutí zrušil. 

IV. Řízení o rozkladu 

27. Úřad po doručení rozkladu neshledal podmínky pro postup podle § 87 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle 
§ 88 odst. 1 správního řádu předal spis se svým stanoviskem předsedovi Úřadu k rozhodnutí 
o rozkladu. 

Stanovisko předsedy Úřadu 

28. Po projednání rozkladu a veškerého spisového materiálu rozkladovou komisí jmenovanou 
podle § 152 odst. 3 správního řádu a po posouzení případu ve všech jeho vzájemných 
souvislostech jsem podle § 89 odst. 2 správního řádu přezkoumal soulad napadeného 
rozhodnutí s právními předpisy a jeho správnost v rozsahu námitek uvedených v rozkladu 
a s přihlédnutím k návrhu rozkladové komise jsem dospěl k následujícímu závěru.                                                                                                                                                                    

29. Jelikož jsem v průběhu tohoto řízení o rozkladu zjistil, že ve smyslu ustanovení § 90 odst. 1 
písm. a) správního řádu ve spojení s § 117a písm. f) zákona jsou dány důvody pro zrušení 
napadeného rozhodnutí a zastavení správního řízení, bez dalšího jsem napadené rozhodnutí 
zrušil a správní řízení zastavil. V další části odůvodnění tohoto rozhodnutí o rozkladu jsou 
v podrobnostech rozvedeny důvody, pro které byl uvedený procesní postup zvolen.  



Č.j.: ÚOHS-R349/2015/VZ-00203/2017/323/EBr 

9 

V. K důvodům zrušení napadeného rozhodnutí a zastavení správního řízení 

30. Jak vyplývá z výše uvedeného, zadavatel byl napadeným rozhodnutím shledán vinným 
ze spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona, jelikož při zadávání 
veřejné zakázky umožnil podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o dílo 
spočívající v rozšíření předmětu původní veřejné zakázky o dodatečné plnění specifikované 
v dodatku č. 3.  

31. Po vydání napadeného rozhodnutí nabyl ke dni 1. 10. 2016 účinnosti zákon č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).  

32. Dle článku 40 odst. 6 Listiny se trestnost činu posuzuje a trest se ukládá podle zákona 
účinného v době, kdy byl čin spáchán. Pozdějšího zákona se použije, jestliže 
je to pro pachatele příznivější.  

33. Jakkoliv se ustanovení článku 40 Listiny věnuje procesní garanci trestního řízení, nelze jeho 
účinnost vztahovat toliko na řízení trestní, neboť stejnými principy jsou ovládána i řízení 
přestupková a řízení o jiných správních deliktech, do jejichž skupiny se řadí i delikty 
dle zákona. Nálezem Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 611/01 ze dne 13. 6. 2002 tento soud 
potvrzuje, že „[k] základním principům vymezujícím kategorii právního státu, kterým 
je i Česká republika (srov. čl. 1 Ústavy), patří princip ochrany důvěry občanů v právo a s tím 
související princip zákazu zpětné účinnosti (retroaktivity) právních norem. Přestože zákaz 
retroaktivity právních norem je v čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod výslovně 
upraven jen pro oblast trestního práva (podle uvedeného ustanovení trestnost činu 
se posuzuje a trest se ukládá podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán, 
a pozdějšího zákona se použije, jestliže je to pro pachatele příznivější), je nutno z čl. 1 Ústavy 
dovodit působení tohoto zákazu i pro další odvětví práva (…)“. 

34. Obdobně judikoval i Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) např. v rozsudku 
č. j. 6 A 126/2002-29 ze dne 27. 10. 2004, dle kterého „trestání za správní delikty musí 
podléhat stejnému režimu jako trestání za trestné činy a v tomto smyslu je třeba vykládat 
všechny záruky, které se podle vnitrostátního práva poskytují obviněnému z trestného činu. 
Je totiž zřejmé, že rozhraničení mezi trestnými (a tedy soudem postižitelnými) delikty 
a delikty, které stíhají a trestají orgány exekutivy, je výrazem vůle suverénního zákonodárce; 
není odůvodněno přirozenoprávními principy, ale daleko spíše je výrazem trestní politiky 
státu (…). Pro české právo to pak znamená, že i ústavní záruka článku 40 odst. 6 Listiny 
o tom, že je nutno použít pozdějšího práva, je-li to pro pachatele výhodnější, platí jak v řízení 
soudním, tak v řízení správním (…). Přijetí tohoto principu pak znamená, že nelze trestat 
podle starého práva v době účinnosti práva nového, jestliže nová právní úprava konkrétní 
skutkovou podstatu nepřevzala; analogicky to platí i tehdy, jestliže nová právní úprava 
stanoví mírnější sankce za stejné jednání“. K totožnému závěru dospěl NSS též v rozsudku 
č. j. 8 Afs 17/2007-135 ze dne 31. 5. 2007 a dalších. 

35. Z četné judikatury tedy dovozuji jednoznačný imperativ aplikovat zásadu vyjádřenou v čl. 40 
odst. 6 Listiny i na posuzovanou věc. V daném případě je nutno zabývat se otázkou, zda 
je aplikace pozdější právní úpravy, v tomto případě ZZVZ, pro pachatele (tj. pro zadavatele) 
příznivější. 
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36. Při určení postupu, jak zjistit, která úprava je pro pachatele příznivější, lze přeneseně využít 
závěrů přijatých ve vztahu k § 2 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „trestní zákoník“), případně k § 16 odst. 1 již zrušeného zákona 
č. 140/1961 Sb., trestního zákona, které pro trestné činy obsahují úpravu obdobnou úpravě 
v čl. 40 odst. 6 Listiny. Poukázat lze např. na komentář ke zmíněnému § 2 odst. 1 trestního 
zákoníku, kde se uvádí: „Jestliže byl čin spáchán za účinnosti zákona už zrušeného, 
je podmínkou toho, aby pachatel mohl být uznán vinným činem, který je předmětem 
trestního řízení, že takový čin naplňuje všechny znaky jak některého ustanovení zákona 
účinného v době spáchání, tak některého ustanovení zákona pozdějšího (srov. R 44/1970). 
Rozhodující není pojmenování trestného činu, nýbrž materiální obsah jednání pachatele 
(srov. R 32/1962). […] Použití nového práva je tehdy pro pachatele příznivější, jestliže jeho 
ustanovení – posuzována jako celek – skýtají výsledek pachateli příznivější než právo dřívější 
(R 73/1951, shodně R 76/1951).“ (K tomu viz Šámal, P. a kol. Trestní zákoník. 2. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2012. s. 48, případně usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 2. 2011, 
sp. zn. 8 Tdo 134/2011). 

37. Podmínkou pro to, aby po změně právní úpravy mohla být stěžovateli uložena sankce, 
je skutečnost, že jeho jednání představovalo nějaký správní delikt jak za účinnosti minulé 
právní úpravy, tak nějaký správní delikt za účinnosti nové právní úpravy.  Na překážku však 
není, pokud by se právní kvalifikace daného jednání podle staré a nové právní úpravy lišila, 
tj. že by skutková podstata těchto deliktů nebyla úplně totožná. Daný závěr je ostatně 
aplikován i ve vztahu k trestným činům (k tomu srov. Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. 
Obecná část. Zvláštní část. 2. aktualizované vydání. Praha: Linda Praha. 2006, s. 50, případně 
rozhodnutí publikované jako R 43/1970 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek – část 
trestní). Podstatné je posouzení činu a závěr o jeho trestnosti jak z hlediska normy práva 
účinného v okamžiku činu, tak dle normy následně novelizovaného práva, nikoli dokonalá 
shoda původní a nové skutkové podstaty. Uvedené ostatně podporuje komentářová 
literatura, judikatura Ústavního soudu, jakož i Nejvyššího soudu, která stojí na požadavku 
porovnání trestnosti vůči souhrnu norem práva (vůči právu jako celku), konkrétně například 
nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 158/2000 ze dne 22. 1. 2001, nález Ústavního soudu 
sp. zn. IV. ÚS 525/01 ze dne 27. 6. 2002 či rozsudek Nejvyššího správního soudu 
č. j. 9 Afs 58/2013-38 ze dne 18. 9. 2014. 

38. Vzhledem k výše uvedenému jsem přistoupil ke srovnání, zda jednání zadavatele vymezené 
napadeným rozhodnutím, jež spočívá v podstatné změně práv a povinností ze smlouvy o dílo 
provedené rozšířením předmětu původní veřejné zakázky o dodatečné plnění specifikované 
v dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, představuje správní delikt i za současné právní úpravy 
v ZZVZ.  

39. Podle § 268 odst. 1 písm. a) ZZVZ se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nedodrží 
pravidla stanovená ZZVZ pro zadání veřejné zakázky, přičemž tím ovlivní nebo může ovlivnit 
výběr dodavatele a zadá veřejnou zakázku. 

40. Podle § 222 odst. 1 ZZVZ není-li dále stanoveno jinak, nesmí zadavatel umožnit podstatnou 
změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku po dobu jeho trvání bez provedení nového 
zadávacího řízení podle tohoto zákona.  
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41. Podle § 222 odst. 3 ZZVZ podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 
je taková změna smluvních podmínek, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo 
by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací 
podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, měnila ekonomickou 
rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo vedla 
k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 

42. Podle § 222 odst. 4 ZZVZ se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 
nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší 
než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku, 
nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, 
která není koncesí. Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech 
těchto změn.  

43. Z výše citovaných ustanovení lze v obecné rovině dovodit, že ZZVZ obdobně jako zákon 
postihuje jednání zadavatele spočívající v nedodržení pravidel pro zadání veřejné zakázky 
mající alespoň potenciální vliv na výběr dodavatele. Za nedodržení pravidel pro zadání 
veřejné zakázky lze přitom dle obou úprav považovat i podstatnou změnu práv a povinností 
plynoucích ze smlouvy na veřejnou zakázku (resp. podle ZZVZ podstatnou změnu závazku 
ze smlouvy).  

44. Oproti původní úpravě v zákoně však zákonodárce v ZZVZ podrobněji vymezil podstatné 
a a contrario rovněž nepodstatné (tedy povolené) změny závazku ze smlouvy. Dle důvodové 
zprávy k ZZVZ „účelem ustanovení umožňujících změnu závazku je zajištění hospodárného 
přístupu k veřejné zakázce. V případě, že jsou oprávněné důvody ke změně závazku, 
přičemž tyto důvody jsou stanoveny v souladu s dohodou všech členských států Evropské unie 
vyjádřenou v zadávacích směrnicích, nebylo by zpravidla hospodárné plnění veřejné zakázky 
ukončovat a zadávat veřejnou zakázku znovu, což by přinášelo dodatečné náklady“. 

45. Úprava v ZZVZ přitom umožňuje změny závazků ve větším množství případů než úprava 
v zákoně (k tomu srov. Herman, P., Fidler, V.: Komentář k zákonu o zadávání veřejných 
zakázek. 1. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk s. r. o., 2016, s. 488). Významné odchýlení od původní 
úpravy zákona lze přitom spatřit ve výše citovaném § 222 odst. 4 ZZVZ, které na rozdíl 
od předchozí úpravy umožňuje bez splnění dalších podmínek změnu závazků nižší hodnoty 
neměnících celkovou povahu veřejné zakázky. Takové změny „de minimis“ tedy zadavateli 
umožňují zadat nad rámec plnění vysoutěženého v původním zadávacím řízení další plnění 
v maximální výši 10 % či 15 % původní hodnoty závazku (dle druhu veřejné zakázky).  

46. Změny závazku „de minimis“ tak dle ZZVZ nejsou považovány za podstatnou změnu závazku, 
a nepředstavují tedy porušení pravidel pro zadání veřejné zakázky, které by naplňovalo 
znaky správního deliktu podle § 268 odst. 1 písm. a) ZZVZ. Vzhledem k tomu jsem přistoupil 
ke zjištění, zda změnu závazku ze smlouvy o dílo provedenou dodatkem č. 3 spočívající 
v rozšíření předmětu původní veřejné zakázky nelze považovat za nepodstatnou (a tedy 
povolenou) změnu smlouvy.  

47. Přezkoumávaná veřejná zakázka i původní veřejná zakázka jsou svým druhem veřejnými 
zakázkami na stavební práce. Předmětem plnění původní veřejné zakázky byla dostavba 
a rekonstrukce areálu Fakulty stavební VUT v Brně při ulici Veveří a Žižkova. Dodatečné 
stavební práce, jež byly předmětem plnění dodatku č. 3, spočívaly v dodatečných stavebních 
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pracích, které reagovaly na změny v projektu v důsledku nově zjištěných okolností (přeložka 
kanalizace do nové trasy, přeložky nově nalezených sítí, záměna pilotáže, náhrada pasivního 
hromosvodu aktivním, změna železobetonové monolitické konstrukce lapáku tuků, změna 
ovládání exteriérových žaluzií, navýšení dimenzí armatur, oběhových čerpadel a pátečních 
rozvodů a stavební práce řešící úpravy prostor spojovacích krčků formou půdních vestaveb 
a u SO.36 vybudování pochůzné střechy včetně nezbytných stavebních prací). 

48. Z výše uvedeného je zřejmé, že dodatkem č. 3 došlo k dílčím stavebním úpravám a dalším 
stavebním pracím, kterými však nebyla změněna celková povaha původní veřejné zakázky. 
I po provedených změnách se totiž nadále jedná o veřejnou zakázku na stavební práce, 
jejímž účelem je provedení dostavby a rekonstrukce areálu Fakulty stavební VUT v Brně 
při ulici Veveří a Žižkova.  

49. Ze spisového materiálu plyne, že uzavření dodatku č. 3 předcházelo provedení dalších změn 
závazku ze smlouvy o dílo, z toho důvodu je nutné jejich hodnotu ve smyslu § 222 odst. 4 
ZZVZ přičíst k hodnotě změny ze smlouvy o dílo ze dne 22. 7. 2010 provedené dodatkem č. 3. 

50. Hodnota dodatků č. 1 až č. 3 při zohlednění činí 4 331 969, 99 Kč bez DPH. Vzhledem k tomu 
konstatuji, že hodnota změny závazku ze smlouvy o dílo provedená výše uvedenými dodatky, 
je nižní než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku, který dle § 4 nařízení vlády 
č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných 
zakázek, představuje částku 142 668 000 Kč. 

51. Původní hodnota závazku (hodnota původní veřejné zakázky) dle článku III. smlouvy o dílo 
činí 420 481 125 Kč bez DPH.  

52. Celková hodnota původní veřejné zakázky tedy vzrostla provedením dodatečných stavebních 
prací na základě dodatků č. 1 až č. 3 o 4 331 969, 99 Kč bez DPH. Hodnota změny závazku 
ze smlouvy o dílo provedená výše uvedenými dodatky proto činí 1, 03 % původní hodnoty 
závazku vyplývajícího ze smlouvy o dílo, vzhledem k čemuž nepřekračuje limit 15 % původní 
hodnoty závazku ze smlouvy o dílo na původní veřejnou zakázku.  

53. Vzhledem k výše uvedenému jsem dospěl k závěru, že změny provedené dodatky č. 1 až č. 3 
nepředstavují dle pozdější právní úpravy v ZZVZ (konkr. v § 222 odst. 4 ZZVZ) podstatnou 
změnu závazku ze smlouvy o dílo, jelikož nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky, 
jejich hodnota je nižní než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně 
nepřekračuje limit 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Nepodstatné změny 
závazku ze smlouvy přitom nepředstavují porušení pravidel pro zadání veřejné zakázky, 
jež by naplňovalo znaky správního deliktu podle § 268 odst. 1 písm. a) ZZVZ či jiného 
správního deliktu dle ZZVZ. 

54. Z toho je nutno učinit jediný závěr, a sice že pozdější právní úprava daná ZZVZ 
je pro zadavatele jednoznačně příznivější, neboť jeho jednání dle pozdější právní úpravy 
v ZZVZ nepředstavuje správní delikt. Aplikací pozdější právní úpravy na jednání zadavatele 
tak z hlediska odpovědnosti za jiný správní delikt zaniká jeho trestnost. Vzhledem k zániku 
trestnosti jednání, v němž je napadeným rozhodnutím spatřován správní delikt, nezbývá 
než v souladu s § 90 odst. 1 písm. a) správního řádu napadené rozhodnutí pro nesoulad 
se zákonem zrušit a správní řízení vedené o deliktu zadavatele zastavit.  
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55. Ačkoliv je od 1. 10. 2016 účinný ZZVZ, správní řízení je zastavováno podle ustanovení § 117a 
písm. f) zákona, dle něhož Úřad zastaví řízení, jestliže v řízení zahájeném z moci úřední 
nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření nebo pro uložení sankce, 
a to z následujících důvodů. Podle přechodného ustanovení § 273 odst. 1 ZZVZ platí, 
že pokud došlo přede dnem nabytí účinnosti ZZVZ k zahájení řízení o správních deliktech 
před Úřadem podle zákona, dokončí se takové řízení podle zákona. Pro zastavení řízení 
je tedy v souladu s přechodným ustanovením ZZVZ nutno použít „starý“ procesní předpis, 
tedy zákon. 

56. Rozhodne-li předseda Úřadu o zrušení prvostupňového rozhodnutí a zastavení správního 
řízení, je povinen učinit tak ze zákonného důvodu, který je povinen ve svém rozhodnutí 
uvést. V opačném případě zatíží své rozhodnutí vadou nepřezkoumatelnosti. K tomu 
se vyjádřil např. Krajský soud v Brně ve svém rozsudku ze dne 15. 2. 2012, 
č. j. 62 Af 50/2011-72, kde na str. 4 a 5 uvedeného rozsudku soud uvádí: „Pokud pak odvolací 
(rozkladový) správní orgán (předseda žalovaného) hodlá podle § 90 odst. 1 písm. a) správního 
řádu postupovat, vždy je třeba, aby z jeho rozhodnutí bylo zřejmé, z jakého zákonem 
předvídaného důvodu k zastavení řízení došlo a dle jakého ustanovení.“ 

57. V dané věci je rozhodnutí rušeno a řízení zastavováno z důvodu zániku trestnosti jednání, 
jež bylo kvalifikováno jako delikt zadavatele. Ve věci tak nejsou dány důvody pro uložení 
nápravného opatření nebo pro uložení sankce, a nastala tak situace předpokládaná 
ustanovením § 117a písm. f) zákona.  

58. Vzhledem k tomu, že je napadené rozhodnutí rušeno, správní řízení je zastavováno, 
přičemž je současně vyhověno petitu uvedenému v rozkladu zadavatele, považuji 
za nadbytečné zabývat se dalšími námitkami rozkladu, neboť jejich vypořádání by již 
nemohlo znamenat změnu ve výroku tohoto rozhodnutí.  

VI. Závěr 

59. Po zvážení všech aspektů dané věci a po zjištění, že nastala skutečnost, která odůvodňuje 
zastavení řízení, jsem dospěl k závěru, že nastaly podmínky pro zrušení napadeného 
rozhodnutí a zastavení správního řízení.  

60. Vzhledem k výše uvedenému, když jsem shledal důvody, pro které bylo nutno napadené 
rozhodnutí zrušit a správní řízení zastavit, rozhodl jsem tak, jak je ve výroku tohoto 
rozhodnutí uvedeno. 
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POUČENÍ 

Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle § 91 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů ve spojení s § 152 odst. 4 téhož zákona dále odvolat. 

 
otisk úředního razítka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Petr Rafaj 
předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obdrží: 

Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno 

Vypraveno dne:  

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy 


